

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المشروع التجريبي لأسماء النطاقات العربية

تقرير مرحلي عن منجزات المشروع

إعداد

اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية

١٥ ربيع ثاني ١٤٢٨هـ

Prepared by:

إعداد:

د. عبدالعزيز حمد الزومان و أ. رائد بن إبراهيم الفايز Dr. Abdulaziz H. Al-Zoman & Raed I. Al-Fayez

Arabic Domain Names Pilot Project

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يعرض هذا التقرير وبشكل مختصر أهم المنجزات التنظيمية والفنية التي تم استكمالها منذ البدء في تنفيذ المشروع التجريبي لأسماء النطاقات العربية وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

أولاً: الجوانب التنظيمية

نم تكوين لجنتين لإدارة المشروع كالتالي:

- لجنة توجيهية (Steering Committee) برئاسة د./عبد العزيز الزومان من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، من مهامها الإشراف العام على عمل المشروع، والإشراف الإداري على عمل الخدمات الرئيسية للمشروع، ووضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشروع ويشمل الانضمام والعضوية والشروط الخاصة بالتسجيل التجريبي،
- لجنة فنية (Technical Committee) برئاسة المهندس/ رائد الفايز من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، من مهامها تقديم الدعم الفني للجهات المشاركة من أعضاء ومستفيدين، والتنسيق الفني بين الأعضاء، والإشراف الفني على عمل الخدمات الرئيسية للمشروع، والعمل على التطوير الفني للمشروع.

ثانياً: تواصل أعضاء اللجان

أنشئت قائمتين بريديتين إلكترونيتين لكلا اللجنتين على النحو التالي:

- القائمة البريدية الخاصة باللجنة التوجيهية:

Steering@arabic-domains.org

- القائمة البريدية الخاصة باللجنة الفنية:

Technical@arabic-domains.org

ثالثاً: موقع الفريق

أنشاء موقع على شبكة الإنترنت (www.arabic-domains.org) باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لغرض دعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات وكمراجع خاص للمشروع، ويحتوي على جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بالمشروع وأيضا الوثائق والأدوات التي من شأنها أن تدعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات. وقد تم مؤخراً تطوير برمجيات إضافية (plug in) للمتصفح إنترنت إكسبلورر (الإصدار السادس) وذلك لدعم استخدام أسماء النطاقات العربية في المملكة العربية السعودية على أمل تعميمه على جميع الدول الأخرى

رابعاً: الوثائق التنظيمية للمشروع

تم إعداد الوثائق الأساسية للمشروع منها:

- وثيقة بدء المشروع
- أحكام وشروط الاستخدام
- شروط الانضمام كمسجل
- قواعد ارشادية لصوغ أسماء النطاقات

خامساً: الوثائق الفنية للمشروع

تم إعداد عدة وثائق فنية للمستخدمين والمشاركين في المشروع منها:

- لحة فنية عامة حول المشروع
- متطلبات الوصول لأسماء النطاقات العربية
- كيفية استقصاء أسماء نطاقات عربية
- كيفية إعداد خادم نطاقات علوية عربية
- كيفية إعداد الخدمات الأساسية للنطاقات العربية

سادسا: الدول المشاركة في المشروع

الدول المشاركة في المشروع حتى الآن

- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة العربية السعودية
- دولة قطر
- سلطنة عمان
- دولة فلسطين
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية العربية السورية
- المملكة الأردنية الهاشمية

ويعرض الملحق تقرير فني حول حالة كل دولة مشاركة.

سابعا: وجهات نظر المشروع

كان هناك حضور فاعل للمشروع وعرض لآراءه حول بعض المواضيع ذات الصلة بالمشروع، منها:

- إرسال الملاحظات على المسودة الثانية للدليل الإرشادي من آيكان لبناء أسماء النطاقات متعددة اللغات (ICANN Guidelines for the Implementation of IDN, Draft v2.0)، متوفرة على الرابط التالي (ايضا مرفق):

<http://forum.icann.org/lists/idn-guidelines/msg00009.html>

- إرسال تأييد لمقترح الصين فيما يخص تنفيذ أسماء النطاقات العلوية باللغات المختلفة (deployment of internationalized top level domains) والذي يوصي بالبدء بدعم أسماء النطاقات باللغات الأخرى على مستوى الدول، متوفرة على الرابط التالي (ايضا مرفق):

<http://forum.icann.org/lists/idn-tld-comments/msg00003.html>

- إرسال ورقة (مرفقة) للسيدة تينا دام من آيكان بناء على طلبها لتوضح أسباب احتياجنا لنطاقات علوية عربية

ثامنا: مشاركات المشروع

- المشاركة **بورقة** و **محاضرة** باسم المشروع في ورشة العمل التي نظمتها آيكان في مدينة فانكوفر الكندية ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٥

<http://www.arabic-domains.org/docs/ADNPP-Experiences-New.doc>
<http://www.arabic-domains.org/docs/ADNPP-v0.2.ppt>

- المشاركة **يعرض فني** عن المشروع في ورشة العمل التي نظمتها آي تي يو (ITU) في مدينة دمشق ١٦ مايو ٢٠٠٦
- المشاركة **يعرض فني** عن المشروع في ورشة العمل التي نظمتها آيكان (ICANN) في مدينة مراكش في المغرب ٢٤ يونيو ٢٠٠٦
- المشاركة **يعرض فني** عن المشروع في ورشة العمل التي نظمتها آيكان (ICANN) بالتعاون مع مركز التسجيل بالإمارات (UAENIC) حول النطاقات العربية في مدينة دبي ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦
- المشاركة **يعرض فني** عن المشروع في ورشة العمل التي نظمتها آيكان (ICANN) والحكومة المصرية خلال ندوة إدارة الإنترنت التي عقدت بأثينا باليونان، أكتوبر ٢٠٠٦م

تاسعا: توصيات

- اعتماد وثيقة تحدد المحارف والهيكلية المعتمدة في الفريق العربي لأسماء النطاقات العربية، وتوثيقها مع الجهات المختصة.
- تشجيع الدول التي لم تجرب أسماء النطاقات العربية وإشراكها في التجربة.
- المشاركة الفاعلة لأعضاء الفريق في نقاشات البريد الإلكتروني وحضور المحافل الدولية.

المرفقات:

- جميع وثائق المشروع التنظيمية والفنية (١٠ وثائق) متوفرة في الملف الإلكتروني المضغوط المرفق تحت التفريع:

[وثائق المشروع/ADNPP-Report2007/..](#)

- جميع المشاركات الخاصة بالمشروع (٥ عروض + وثيقة) متوفرة في الملف الإلكتروني المضغوط المرفق تحت التفريع:

[مشاركات/ADNPP-Report2007/..](#)

- جميع الردود وملاحظات المشروع (٣ وثائق) متوفرة في الملف الإلكتروني المضغوط المرفق تحت التفريع:

[ردود وملاحظات/ADNPP-Report2007/..](#)